abaserp

Auswahl

Anzeige bis Stufe 2
Lagergruppe INTLGRUPPE
Artikel P3

Nur kritische Vorgéange nein
Vorwarts nein
Vorgangsart F

Angebots-/Auftragsnummer

Menge 10

Anfangstermin 29.09.2016

Endtermin 30.09.2016
Diagramm

Stufe  Sachnummer Bezeichnung

1 A AGO8 Arbeitsgang 08

1 T8 Rohstoff T8

1 A AGO6 Arbeitsgang 06

1 B2 Halbfabrikat B2

1 B1 Halbfabrikat B1

1 B1 Halbfabrikat B1

2 A AGO3 Arbeitsgang 03

2 T6 Rohstoff T6

2 A AGO2 Arbeitsgang 02

2 A AGOL Arbeitsgang 01

2 T2 Rohstoff T2

2 T1 Rohstoff T1

2 T1 Rohstoff T1

Bedarfsmenge
10
10
10
20
10

100
600
100
100
800
400

Einheit

Stiick

Stiick

Stiick

Stiick

Stiick
Stiick

Termin

29.09.2016
29.09.2016
29.09.2016
29.09.2016
29.09.2016

29.09.2016
29.09.2016
29.09.2016
29.09.2016
28.09.2016
28.09.2016

Stiick

Soll-Termin  Friihester
29.09.2016
29.09.2016
29.09.2016
29.09.2016
29.09.2016

29.09.2016
29.09.2016
29.09.2016
29.09.2016
28.09.2016
28.09.2016

Fertigerzeugnis P3

Nur den kritischsten Pfad
Vorgang
Dispositionsart

Offen

Vorlaufzeit
Soll-Termin

D Beschaffungsart

B

B
B

B

Fremdbeschaffung
Eigenfertigung
Eigenfertigung

Fremdbeschaffung

Fremdbeschaffung
Fremdbeschaffung

Zugeteilt

10

49
351

Beschaffungsmenge
10

50

15

100

600

800

50
400

Anfangstermin
29.09.2016
08.09.2016
29.09.2016

28.09.2016
29.09.2016
15.09.2016
29.09.2016
28.09.2016
21.09.2016
01.07.2016
21.09.2016

Ausgabe

nein

bedarfsbezogen

10
0

30.09.2016

Endtermin
29.09.2016
29.09.2016
29.09.2016

29.09.2016
29.09.2016
29.09.2016
29.09.2016
29.09.2016
28.09.2016
08.07.2016
28.09.2016

Vorgangsart

TWETMTMETNMNCCT®T

ja  Nur offene Vorgange

22.06.16
14:14

nein Komplette Fertigungdiste

nein Variantenfertigungdiste

Arbeitstage

Beschaffung D Fix  Lange/tr LME

nein 10 min

nein 10 min

nein 10 min

nein 5 min

© W ®
3
=

Breitelte

5

5

1

/

1

BME
min

min

min

min
min



